


DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERÉTŐL



4492 Dombrád, Rákóczi út 36.

Tel/fax: (45) 465-001, 565-002

Száma:/2014.

ELŐTERJESZTÉS - a képviselő-testülethez -

„Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzat a közbeszerzési eljárás nyertesével a „Belvízrendezés Dombrád 2013” konzorcium vezetőjével, a Nyír-Flop-Holding Kft-vel vállalkozási szerződést kötött „A város belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” megjelölésű projekt kivitelezése tárgyában nettó 205.999.133,- Ft vállalási áron. A beruházás 95%-ban finanszírozott az Észak-Alföldi Operatív Program keretében.

A kivitelezés folyamán a beruházással nem érintett 1161. hrsz.-ú terület, a valóságban a Rákóczi út páratlan oldalán található 90 méter hosszú terület vonatkozásában lakossági bejelentés kivizsgálásának eredményeként - a projektben résztvevő műszaki szakemberek javaslata alapján - a fent jelezett szakaszon szükséges és indokolt burkolt árok kiépítése.

A kiviteli terven, valamint az Önkormányzat nyilvántartásában ez a helyrajzi szám útként került megjelölésre, azonban a valóságban ez a terület a Rákóczi út elkanyarodó szakasza.

A felek közötti vállalkozási szerződés kifejezett rendelkezést nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy felek mit tekintenek pótmunkának, illetve pótmunkának nem minősülő többletmunkának, erre tekintettel ennek megállapítására a vonatkozó Korm. rendelet, a kialakult bírói gyakorlat az irányadó. (Megjegyzendő, hogy a 2014.március 15-én hatályba lépő Ptk. a többlet – és pótmunka fogalmát definiálja, azonban felek jogviszonyára az azóta hatályon kívül helyezett 1959. évi IV. tv. rendelkezései az irányadóak, amely fogalmi meghatározást erre vonatkozóan nem tartalmaz.)

Ennek megfelelően pótmunkának nem tekinthető többletmunkának minősül az ajánlati dokumentációban szereplő, de a vállalkozói díjban figyelembe nem vett tétel, a többletmunka ellenértéke nem érvényesíthető az átalányáron felül.

A pótmunka ellenben a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munka, ily módon a pótmunka ellenértékére az átalányár fedezetet nem nyújt, a pótmunka az átalányárban nem számolható el, arra vonatkozóan az átalányáron felül külön elszámolásnak van helye.

Mindezek alapján fent megjelölt szakasz kivitelezése pótmunkának tekinthető, amit a pályázati tartalék keret terhére van lehetőség megvalósítani, melynek feltétele a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezéseinek betartása mellett közbeszerzési eljárás lefolytatása.

Az ehhez kapcsolódó támogatás folyósításához és a projekt befejezéséhez közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként a pótmunkára vonatkozó megállapodás megkötése, valamint a szerződő felek közötti pénzügyi elszámolás megtörténte szükséges.

Ugyan a pótmunka becsült építési költségének nettó értéke önmagában nem éri el a nemzeti közbeszerzési nettó 15 millió forint összegű értékhatárt, azonban a Kbt. szerinti egybeszámítás értelmében ezen értéket hozzá kell adni a pályázatban szereplő alap építési költség becsült nettó értékéhez.

A közbeszerzési eljárás során meghatározott szakmai anyagok összeállításához közbeszerzési szakértelemmel is kell rendelkezni a Kbt. 22. § (3) bekezdése alapján:

22. § (3) bek. „A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyeknek, illetőleg szervezeteknek megfelelő - a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és pénzügyi - szakértelemmel kell rendelkezniük.”

A közbeszerzési szakember feladatkörében elkészíti a közbeszerzési tervet, az írásbeli ajánlattételi felhívásokat, melyben rögzíti a közbeszerzés tárgyát, illetve mennyiségét, a közbeszerzési műszaki leírást, illetve a minőségi követelményeket, teljesítménykövetelményeket, a vállalkozási szerződés meghatározását, a szerződés időtartamát, vagy teljesítésének határidejét, a teljesítés helyét, az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit, illetve a vonatkozó jogszabályokra való hivatkozást, az ajánlatok bírálati szempontját, az alkalmassági követelményeket, a hiánypótlás lehetőségét vagy annak kizárását, az ajánlattételi határidőt, az ajánlat benyújtásának címét, az ajánlatok felbontásának helyét és idejét, az eredményhirdetés helyét és időpontját, a szerződéskötés tervezett időpontját. Az ajánlatok beérkezését majd bontását követően az ajánlati felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a Bizottság értékelését dokumentálja (döntés előkészítési jegyzőkönyv, írásbeli szakvélemény elkészítése a képviselő-testület felé, eredményhirdetési jegyzőkönyv).

A felelősségi rend szempontjából nem elfogadható, hogy az előkészítési szakaszban közreműködő bíráló bizottságnak és a közbeszerzési eljárásban döntéshozó jogkört gyakorló képviselő-testületnek a tagjai azonosak legyenek.

Tekintettel arra, hogy a pályázat alap építési költségeit illetően a közbeszerzési eljárást Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.(4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) bonyolította, így a pótmunkára vonatkozó közbeszerzési szakmai anyag előkészítésével javaslom, hogy továbbra is ezt céget bízza meg a Képviselő-testület.

A pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárással összefüggésben újonnan felállított Bíráló Bizottság megválasztása szükséges, melynek elnökéül javaslom Ráti Anikó pénzügyi szakembert, további tagjainak Botos Ferenc közbeszerzési referenst, Dr. Pálóczy András jogi szakembert, Teski Attila építészmérnököt, és Csomós Sándor vízügyi technikust.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjen megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Dombrád, 2014. április 11.

Tisztelettel:

Kozmáné Kasza Veronika
polgármester

Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../..... . (... ...) önkormányzati határozata

Bíráló Bizottság létrehozásáról a „*Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése*” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás kapcsán

A Képviselő-testület

- az ÉAOP-5.1.2./D2-11 számú pályázat kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítására 5 fős ideiglenes Bíráló Bizottságot hoz létre.

A bizottság elnökéül: Ráti Anikót,

A bizottság tagjául: Botos Ferencet

Dr. Pálóczy András

Teski Attilát és

Csomós Sándort

m e g v á l a s z t j a.

Felelős Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.

**Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../..... . (... ..) önkormányzati határozata**

„Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítására

A Képviselő-testület

1. Megtárgyalta „Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítására” című előterjesztést.
2. elhatározza, hogy a Nyír-Flop Holding Kft.-vel 2013. június 03-án az Észak-alföldi Operatív program „Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában megkötött vállalkozási szerződéssel összefüggésben, a kivitelezés folyamán 1161. hrsz.-ú terület, a valóságban a Rákóczi út páratlan oldalán található 90 méter hosszú szakaszon – előterjesztésben leírt körülmények okán – burkolt árkot kíván kiépíteni, mely a pótmunkára vonatkozó közbeszerzési eljárást elindítja. A közbeszerzési eljárás lefolytatására a Biráló Bizottságot megbízza.
3. A közbeszerzési szakmai anyag elkészítésével a Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.-t (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) bízza meg.
4. Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, a közbeszerzési eljárás lezárását követően a megbízási díj folyósítására, valamint az eljárással összefüggő feladatok végrehajtására.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester

Határidő: 2014. augusztus 31.