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Száma: ………./2014.
E L Ő T E R J E S Z T É S
- a képviselő-testülethez –

„Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó megállapodás elfogadására


Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület felhatalmazása alapján az önkormányzat a közbeszerzési eljárás nyertesével a „Belvízrendezés Dombrád 2013” konzorcium vezetőjével, a Nyír-Flop-Holding Kft-vel vállalkozási szerződést kötött „A város belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” megjelölésű projekt kivitelezése tárgyában nettó 205.999.133,- Ft vállalási áron. 
A beruházás 95%-ban finanszírozott az Észak-Alföldi Operatív Program keretében.

A kivitelezés folyamán a záportározó kialakítása során a kivitelező nagy mennyiségű (kb. 1750 m3) vegyes – kis mértékben veszélyes – hulladékot lelt fel és termelt ki, illetve a későbbiekben szállított el.
A vállalkozási szerződésben 2013. december 30. napjában megállapított befejezési határidő módosítása vált menet közben szükségessé ezen nem várt körülményre is figyelemmel.

A Nyír-Flop-Holding Kft. által megtörtént a fenti mennyiségű hulladék kitermelése, deponálása, illetve hulladéklerakó helyre történő elszállítása. 
Ezen szerződéskötéskor nem ismert tény, a kivitelezés folyamatát lényegesen befolyásolta.

A felek közötti vállalkozási szerződés kifejezett rendelkezést nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy felek mit tekintenek pótmunkának, illetve pótmunkának nem minősülő többletmunkának, erre tekintettel ennek megállapítására a vonatkozó Korm. rendelet, a kialakult bírói gyakorlat az irányadó. (Megjegyzendő, hogy a 2014.március 15-én hatályba lépő Ptk. a többlet – és pótmunka fogalmát definiálja, azonban felek jogviszonyára az azóta hatályon kívül helyezett 1959. évi IV. tv. rendelkezései az irányadóak, amely fogalmi meghatározást erre vonatkozóan nem tartalmaz.)

Ennek megfelelően pótmunkának nem tekinthető többletmunkának minősül az ajánlati dokumentációban szereplő, de a vállalkozói díjban figyelembe nem vett tétel, a többletmunka ellenértéke nem érvényesíthető az átalányáron felül.

A pótmunka ellenben a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt munka, ily módon a pótmunka ellenértékére az átalányár fedezetet nem nyújt, a pótmunka az átalányárban nem számolható el, arra vonatkozóan az átalányáron felül külön elszámolásnak van helye. 

A támogatás folyósításához a projekt befejezése, és ehhez kapcsolódóan a szerződő felek közötti pénzügyi elszámolás megtörténte szükséges. 

A támogató a műszaki befejezést, a pénzügyi elszámolás megtörténtét ellenőrzi, a felek közötti bármilyen műszaki, elszámolási vita akadálya a támogatás lehívásának, továbbá ellehetetleníti a projekt lezárását, a támogató felé történő elszámolást, amely a támogatási szerződés felmondására okot adó körülmény lehet. 

Amennyiben a felek között vita van a Nyír-Flop-Holding Kft. által elvégzett munka többlet – illetve pótmunka jellegét illetően, annak eldöntése, hogy az minek minősül, továbbá ehhez kapcsolódóan, hogy az átalányáron felül a Nyír-Flop-Holding Kft. vállalkozási díjra pótmunka címén jogosult-e,  bíróság hatáskörébe tartozik. 

Az esetleges bírósági eljárás az ügy jellegére, a perben szükséges bizonyítás terjedelmére nagy valószínűséggel ellehetetleníti a támogatás lehívását, és a projekt lezárását a támogatási szerződésben foglalt határidőben.
 
Jelen pillanatban bírósági döntés nélkül is az valószínűsíthető az elvégzett munkák jellegére és nagyságrendjére figyelemmel, hogy a Nyír-Flop-Holding Kft. által elvégzett munka pótmunka, amely az átalányáron felül külön számolandó el a kivitelező javára. 

A fentiekkel összefüggésben fontos tényként közölni, hogy az említett hulladék elszállítását az Önkormányzat a Nyír-Flop Holding Kft-től nem rendelte meg, az építési naplóban történt bejegyzések is ezt támasztják alá.

A hulladék kitermelésének és elszállításának díját a Nyír-Flop-Holding Kft. nettó 27.037.500 Ft-ban jelölte meg, az önkormányzat a kivitelező egységárait összehasonlító adatok alapján elfogadhatónak ítéli meg. 

Álláspontom szerint a támogatás lehívhatóságának, a projekt pénzügyi lezárásának, továbbá a támogató felé történő elszámolás hiánya az önkormányzat működőképességét veszélyeztetheti, tekintettel arra, hogy amennyiben ez a támogatási szerződésben foglalt határidőig nem történik meg, úgy a támogatásra jogosultság elvesztését is jelentheti. 

Ezen tény az önkormányzatot működésképtelenné, gazdálkodását finanszírozhatatlanná teheti.

[bookmark: _GoBack]Dombrád, 2014. április 10.
Tisztelettel:

Kozmáné Kasza Veronika
            polgármester


									                           
Dombrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…/…… . (… …) önkormányzati határozata
„Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában pótmunkára vonatkozó megállapodás elfogadásáról

A Képviselő-testület
1. elhatározza, hogy a Nyír-Flop Holding Kft.-vel 2013. június 03-án az Észak-alföldi Operatív program „Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában megkötött vállalkozási szerződéssel összefüggésben, a kivitelezés folyamán a záportározó kialakítása során a Nyír-Flop-Holding Kft.(4400 Nyíregyháza, Derkovits u. 119/a.) vállalkozó által feltárt vegyes –kis mennyiségű veszélyes – hulladékkal kapcsolatban – előterjesztésben leírt körülmények okán – a pótmunkára vonatkozó megállapodás tartalmát megismerte, azt e határozat melléklete szerinti tartalommal magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. Felhatalmazza a polgármestert a pótmunkára vonatkozó Megállapodás aláírására.

Felelős: Kozmáné Kasza Veronika polgármester	                        Határidő: 2014. április 11.
















									                       
Pótmunkára vonatkozó megállapodás
/TERVEZET/


Amely létrejött egyrészről Dombrád Város Önkormányzata (4492 Dombrád, Rákóczi út 36., képv: Kozmáné Kasza Veronika polgármester), mint megrendelő

másrészről „BELVÍZRENDEZÉS DOMBRÁD 2013” KONZORCIUM, konzorciumi vezető: Nyír-Flop-Holding Kft. (4400 Nyíregyháza, Derkovics u. 119/a., képv. Nyesti Szabolcs), konzorciumi tagok:Szeged Beton Általános és Közműépítő Kft. (6728 Szeged, Dorozsmai út 35.), és Horuczi 97. Építő és Kereskedelmi Kft. (3334 Szalja, Kertész u. 25.) a továbbiakban vállalkozó között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint.

1. Szerződő felek rögzítik, hogy 2013. június 03-án egymással vállalkozási szerződést kötöttek az Észak-alföldi Operatív program „Dombrád Város, belterületi csapadék – és belvízvédelmi fejlesztése” című, ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0024 kódszámú projekt kivitelezése tárgyában.
Szerződő felek rögzítik továbbá a vállalkozási szerződést 2013. október 17. napján, valamint 2013. december 29. napján módosították. 

2. Szerződő felek rögzítik, hogy a kivitelezés folyamán a záportározó kialakítása során a Nyír-Flop-Holding Kft. vállalkozó 1750 m3 vegyes –kis mennyiségben veszélyes – hulladékot lelt fel.
Vállalkozó a hulladékot kitermelte, a hulladék típusa szerint leválogatta, azt depóniába elszállította, majd ezt követően az építési területen talált hulladékot a kijelölt lerakóba elszállította, aholis a hulladék megsemmisítése jogszabályi előírásoknak megfelelően megtörtént. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a kitermelt hulladékmennyiséget a hulladékgazdálkodási jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező Nyír-Flop Hulladékgazdálkodási Kft.-nek adta át a hulladéklerakóba történő szállítása és lerakással való ártalmatlanítása céljából.

3 Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy az építési területen fellelt hulladék kezelése olyan határidőn belül történt meg, hogy az a vállalkozási szerződés 2. számú módosítása szerint 2014. május 30. napjában megjelölt határidő tartását nem veszélyezteti. 
Szerződő felek kölcsönösen megállapítják, hogy a teljesítési határidőnek a 2. számú módosításban megjelölt határidőre történő módosítását az építési területen talált hulladékkal kapcsolatos eljárás is indokolta.  

4. Szerződő felek kölcsönösen rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás 3. pontjában megjelölt munkatétel a vállalkozási szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepel, ily módon a vállalkozási szerződés II.1. pontjában megjelölt, és a 2. számú módosítás 2. pontjával módosított vállalkozói díj, mint átalányár erre fedezetet nem nyújt. 

5. Szerződő felek megállapítják, hogy vállalkozó által végzett munka pótmunkának minősül, amely a vállalkozás tárgyát képező projekt szerződésszerű és rendeltetésszerű megvalósításához szükséges volt. 





6. Felek a vállalkozó által elvégzett pótmunkát a jelen szerződésmódosítás részét képező melléklet szerinti tartalommal ismerik el. 
Felek kifejezetten nyilatkoznak, hogy kölcsönösen elfogadják az ott megjelölt munkanemeket, mennyiségeket, anyag – és díj vonatkozásában kimunkált egységárakat, melyet a melléklet munkanemenkénti bontásban tartalmaz.
Szerződő felek erre tekintettel a pótmunka ellenértékét nettó 27.037.500,- Ft-ban, azaz huszonhétmillió-harminchétezerötszáz forintban fogadják el. 

[bookmark: _GoBack1]7. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy vállalkozó  a 6. pontban megjelölt vállalkozói díjat a végszámla kibocsátásával egyidejűleg kibocsátásra kerülő pótmunka-számlában jogosult megrendelő részére leszámlázni a végszámlában megjelölt fizetési feltételekkel egyező feltételekkel. 

Jelen szerződés egymással mindenben megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, melyet elolvasás és értelmezés után a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a felkért tanúk előtt helybenhagyólag írják alá.


…………………………….., 2014…………………  ……



_____________________________		_____________________________________
Dombrád Város Önkormányzata	Belvízrendezés Dombrád 2013.” konzorcium
(képv: Kozmáné Kasza Veronika	konzorciumi vezető:	 Nyír-Flop-Holding Kft.
             polgármester)						(képv: Nyesti Szabolcs)
	    megrendelő						    vállalkozó 



Előttünk, mint tanúk előtt:


Név:…………………………………….		Név:………………………………..

Lakcím:…………………………………		Lakcím:……………………………

Szig.szám:……………………………...		Szig.szám:…………………………
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